

【潟上市（27年度4月2日公表）】工事

※指名競争

● 総務課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ デジタル防災行政無線更新工事	市一円	電気通信	防災行政無線デジタル化親局更新、子局39基	5月中旬	300日
◇ デジタル防災行政無線子局増設工事	昭和大清水地内	電気通信	防災行政無線子局1基増設	8月中旬	180日
◇ 避難誘導用ソーラー街路灯設置工事	天王字天王地内(自性院)	一般土木	津波避難場所である自性院への避難誘導灯	5月中旬	180日

● 企画政策課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 妹川浜集会所(仮称)建築工事	飯田川和田妹川字四百刈2番地地内	建築一式	集会所（約35坪）建設および舗装（約60坪）	5月上旬	140日
◇ 大久保駅駐車場整備工事	昭和大久保字蛇川境地内	舗装	1,600㎡駐車場整備、フェンス・外灯整備	9月中旬	60日

● 長寿社会課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 江川ことぶき荘屋根張替工事	天王字江川51の4(江川ことぶき荘)	建築一式	屋根張替工事293㎡	6月上旬	90日

● 産業課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 潟上漁港機能保全工事	天王字江川地内	一般土木	潟上漁港(江川)機能保全工事	6月上旬	300日
◇ 昭和地域農業総合管理施設改修工事	昭和豊川竜毛字山の下1の1地内	電気	レストラン内照明LED化	4月下旬	90日

● 都市建設課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 追分下出戸線排水管路布設替工事	天王字追分地内	一般土木	φ300・L77.06m	7月中旬	60日
◇ 区画線設置工事	市一円	路面標示	外側線、ドットライン他	5月中旬	180日
◇ 市道上北野9号線フェンス移設工事	天王字上北野84番3地先	一般土木	防球ネットフェンス一式L40m	5月中旬	120日
◇ 芝桜団地入口前浸透枳改修工事	天王字西長根44番1地先	一般土木	L44m、H2m、フェンス工一式	5月中旬	120日

◇ 二日追分線舗装補修工事	天王字長沼地内	舗装	路上再生・切削オーバーレイ他L200m、W5m	7月下旬	150日
◇ 天王大久保線舗装補修工事	昭和大久保地内	舗装	路上再生・切削オーバーレイ他L300m、W5m	9月下旬	150日
◇ 大清水下谷地線改良工事	昭和大久保字北野街道上地内	一般土木	道路附属施設設置(道路改良後の道路跡地処理)	8月下旬	210日
◇ 沖田台橋補修工事	天王字沖田台地内	一般土木	橋梁寿命化計画による1橋	7月下旬	150日
◇ 松渕橋補修工事	天王字中干潟地内	一般土木	橋梁寿命化計画による1橋	7月下旬	150日
◇ 大豊小学校線改良工事	昭和大久保字槐川端・屋布地内	一般土木	橋梁下部工・橋梁基礎工	10月下旬	150日
◇ 水神端新潟端線舗装補修工事	飯田川飯塚字中谷地・昼寝地内	舗装	舗装打替えL300m、W6m	6月下旬	90日
◇ 大豊小学校線改良事業関連工事	昭和大久保字槐川端・屋布地内	一般土木	旧橋撤去工一式	5月上旬	120日
◇ 羽立地区側溝改良工事	飯田川下虻川字道心谷地地内	一般土木	U型側溝L100m	8月中旬	90日
◇ 新道下側溝改良工事	飯田川飯塚字鳥木沢地内	一般土木	U型側溝L100m	8月中旬	90日
◇ 大久保駅前広場外灯改修工事	昭和大久保地内(大久保駅前広場)	電気	外灯灯具LED化23基	4月下旬	75日
◇ 新関団地屋根塗り替え工事	昭和大久保字北野武利子沢地内	一般塗装	屋根塗り替え10戸	5月中旬	60日

● 上下水道課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 天王蒲沼地区管渠布設工事(その1)	天王字棒沼台地内	一般土木	L330m、マンホール工7基、歩道舗装復旧	10月上旬	150日
◇ 天王蒲沼地区管渠布設工事(その2)	天王字棒沼台地内	一般土木	L240m、マンホール工6基、歩道舗装復旧	10月上旬	150日
◇ 天王蒲沼地区管渠布設工事(その3)	天王字棒沼台地内	一般土木	L100m、マンホール工3基、歩道舗装復旧	12月上旬	90日
◇ 大崎地区管渠布設工事	天王字大崎字野沢地内	一般土木	L120m、マンホール工2基、舗装復旧	7月中旬	90日
◇ 大郷守地区管渠布設工事	昭和大久保字北野街道下地内	一般土木	L50m、マンホール工2基、舗装復旧	7月中旬	90日
◇ 昭和浄水場自家発電機室築造工事	昭和大久保字北野街道下49地内	水道施設	RC造72㎡	5月上旬	240日
◇ 昭和浄水場自家発電設備工事	昭和大久保字北野街道下49地内	水道施設	非常用自家発電装置(規模500キロボルト)低騒音型1基、既設盤増設	5月上旬	270日

◇ 鶴沼台浄水場次垂注入機更新工事	天王字下狼縁1の4地内	水道施設	塩素注入機2台更新	5月上旬	90日
◇ 鶴沼浄水場出戸上水受水設備工事	天王字下狼縁1の4地内	水道施設	配水池への配管 φ 100	5月中旬	150日
◇ 鶴沼浄水場ろ過材更新工事	天王字下狼縁1の4地内	水道施設	ろ過機2台のろ材更新	9月上旬	150日

● 教育総務課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 羽城中学校校舎大規模改造工事	昭和大久保字元木田145地内	建築一式	校舎大規模改造6,502㎡	4月中旬	330日
◇ 羽城中学校体育館・武道館大規模改造工事	昭和大久保字元木田145地内	建築一式	体育館大規模改造1,384㎡、武道館大規模改造646㎡	4月中旬	330日
◇ 羽城中学校外構整備工事	昭和大久保字元木田145地内	一般土木	校舎周り地盤沈下改修	6月中旬	240日
◇ 天王小学校配膳室エアコン設置工事	天王字児玉82地内	管	配膳室エアコン設置50㎡	6月中旬	60日
◇ 東湖小学校プール設備改修工事	天王字宮の後303地内	管	循環用配管布設替L94m	4月中旬	90日

● 幼児教育課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 昭和東保育園屋根張替工事	昭和豊川船橋字鈴木9地内(昭和東保育園)	建築一式	屋根張替工	5月中旬	60日

● 文化スポーツ課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 下出戸分館体育館屋根張替工事	天王字下浜山105番地1地内	建築一式	体育館屋根全面張り替え工	5月下旬	90日
◇ 昭和歴史民俗資料館解体整地工事	昭和大久保字元木山根地内	一般土木	民俗資料館解体および整地工	6月上旬	60日
◇ 旧仁山分館解体整地工事	昭和豊川上虻川字仁山82地内	一般土木	分館建物および基礎解体工事	5月上旬	60日
◇ 元木山陸上競技場公認更新整備工事	昭和大久保字元木白根地内	一般土木	クレイ舗装・芝端部切断・縁石ブロック撤去新設他	5月中旬	60日