

## 令和2年度 美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※  で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
1	当初	本館コミュニティセンター居室改修工事	建築	六郷字八幡地内	約2ヵ月	居室改修(内部解体、内装、電気設備、機械設備)N=1式	4月上旬	指名競争入札	4月1日
2	当初	金沢コミュニティセンター居室改修工事	建築	金沢字味噌森地内	約2ヵ月	居室改修(内部解体、内装、電気設備、機械設備)N=1式	4月上旬	指名競争入札	4月1日
3	当初	美郷町総合体育館レガシーコーナー設置工事	建築	飯詰字糠淵地内	約3ヵ月	展示コーナー設置工 N=1式	4月下旬	指名競争入札	4月1日
4	当初	美郷町野球場内外野フェンス塗装工事	塗装	六郷東根字北明田地内	約3ヵ月	塗装工 N=1式	4月上旬	指名競争入札	4月1日
5	当初	プールパークみさと受変電設備更新工事	電気	飯詰字糠淵地内	約3ヵ月	受変電設備更新工 N=1式	4月上旬	指名競争入札	4月1日
6	当初	美郷町北体育館改修工事	建築	土崎字上野乙地内	約4ヵ月	床改修工 N=1式	4月中旬	一般競争入札	4月1日
7	当初	プールパークみさと塗装工事	塗装	飯詰字糠淵地内	約3ヵ月	塗装工 N=1式	4月中旬	一般競争入札	4月1日
8	当初	後三年駅・飯詰駅自転車置場塗装改修工事	塗装	飯詰字東山本地内 上深井字谷地中地内	約1ヵ月	後三年駅屋根 142㎡ 鉄骨等 308㎡ 飯詰駅屋根 134㎡ 鉄骨等 285㎡	4月下旬	指名競争入札	4月1日
9	当初	町単独事業 舗装補修工事(北工区)	舗装	美郷地内	約3ヵ月	舗装補修V=28t	4月上旬	指名競争入札	4月1日
10	当初	町単独事業 舗装補修工事(中央工区)	舗装	美郷地内	約3ヵ月	舗装補修V=28t	4月上旬	指名競争入札	4月1日
11	当初	町単独事業 舗装補修工事(南工区)	舗装	美郷地内	約3ヵ月	舗装補修V=28t	4月上旬	指名競争入札	4月1日
12	当初	町単独事業 外側線等補修工事	路面標示	美郷町全域	約3ヵ月	中央線、外側線等 L=26,000m	4月中旬	一般競争入札	4月1日
13	当初	町単独事業 深田畑屋谷地中2号線舗装補修工事	舗装	畑屋字深田地内	約3ヵ月	L=200m W=5.0m	4月下旬	一般競争入札	4月1日
14	当初	町単独事業 真昼岳線舗装工事	舗装	浪花字吐出地内	約3ヵ月	L=260m W=3.5m	4月下旬	一般競争入札	4月1日
15	当初	町単独事業 上石町・南今泉線舗装補修工事	舗装	金沢西根字南今泉地内	約3ヵ月	L=120m W=5.0m	4月下旬	指名競争入札	4月1日
16	当初	町単独事業 明田地線舗装補修工事	舗装	六郷東根字東明田地内	約3ヵ月	L=230m W=4.5m	4月下旬	一般競争入札	4月1日

令和2年4月1日現在

## 令和2年度 美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※   で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
17	当初	町単独事業 下佐野・中村線舗装補修工事	舗装	佐野字下佐野地内	約3ヵ月	L=310m W=4.0m	4月下旬	指名競争入札	4月1日
18	当初	旧南行政センター電気設備更新工事	電気	飯詰字北中島地内	約2ヵ月	開閉器更新N=1式変圧器更新N=1式	5月中旬	指名競争入札	4月1日
19	当初	六郷温泉あったか山コテージ屋根塗装工事	塗装	六郷東根字下馬転地内	約3ヵ月	全10棟 屋根塗装	5月下旬	一般競争入札	4月1日
20	当初	美郷町学友館図書室暖房設備改修工事	管	六郷字安楽寺地内	約4ヵ月	暖房設備改修工 N=1式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
21	当初	美郷町学友館受変電設備更新工事	電気	六郷字安楽寺地内	約3ヵ月	受変電設備更新工 N=1式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
22	当初	林道七滝山線開設工事	土木	六郷東根字湯尻小字菟川地内	約6ヵ月	L=500m	5月中旬	一般競争入札	4月1日
23	当初	学友館自家発電設備新設工事	電気	六郷字安楽寺地内	約4ヵ月	電気設備、発電機設備 1式	5月中旬	一般競争入札	4月1日
24	当初	美郷町保健センター屋根鉄骨破風修繕工事	屋根	美郷町野中宇下村地内	約2ヵ月	足場工 一式ケミカルアンカー140箇所	5月下旬	指名競争入札	4月1日
25	当初	千畑なかよし園体調不良児休憩室設置工事	建築	千畑なかよし園	約2ヵ月	休憩室設置 1室	5月下旬	指名競争入札	4月1日
26	当初	千畑なかよし園ホール音響設備改修工事	電気通信	千畑なかよし園	約2ヵ月	音響設備改修 N=1式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
27	当初	こども園遊具設置工事	造園	町内こども園3園	約4ヵ月	遊具設置 3基	5月下旬	一般競争入札	4月1日
28	当初	町単独事業 浮池・大荒田線舗装補修工事	舗装	六郷字大荒田地内	約3ヵ月	L=290m W=4.5m	5月上旬	一般競争入札	4月1日
29	当初	町単独事業 東山本5号線舗装補修工事	舗装	飯詰字東山本地内	約3ヵ月	L=450m W=4.5m	5月上旬	一般競争入札	4月1日
30	当初	町単独事業 善知鳥雷電川原線舗装補修工事	舗装	千屋字雷電川原地内	約3ヵ月	L=405m W=4.5m	5月上旬	一般競争入札	4月1日
31	当初	町単独事業 碓・中御前線他1路線舗装補修工事	舗装	飯詰字碓地内	約3ヵ月	L=470m W=4.5m	5月上旬	一般競争入札	4月1日
32	当初	町単独事業 羽貫谷地・下畑屋線防護柵補修工事	土木	畑屋字室町地内	約3ヵ月	L=260m	5月中旬	指名競争入札	4月1日

## 令和2年度 美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※  で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
33	当初	町単独事業 押切谷地・十二所線他3路線防護柵補修工事	土木	金沢字十二所地内	約3ヵ月	L=390m	5月中旬	一般競争入札	4月1日
34	当初	町単独事業 本堂城回1号線支障農業用施設解体工事	解体	本堂城回字道尻地内	約3ヵ月	N=1棟 A=200㎡	5月下旬	指名競争入札	4月1日
35	当初	農山漁村地域整備交付金事業 後三年地区農業集落排水浄化槽設置工事	土木	金沢西根字上四ツ谷183番地1	約7ヵ月	浄化槽設置工事N=一式	5月下旬	一般競争入札	4月1日
36	当初	千畑東部地区紫外線処理施設設置工事	水道施設	千屋字雷電川原262-1	約8ヵ月	紫外線処理施設工事N=一式	5月下旬	一般競争入札	4月1日
37	当初	金沢コミュニティセンター屋根塗装工事	塗装	金沢字味噌森地内	約2ヵ月	平屋A=368㎡体育館A=320㎡	6月中旬	指名競争入札	4月1日
38	当初	湯とぴあ雁の里温泉 冷温水発生器改修工事	管	飯詰字東西法寺地内	約2ヵ月	冷温水発生器N=1式	6月下旬	指名競争入札	4月1日
39	当初	美郷町南ふれあい館物品庫移転改修工事	建築	飯詰字北中島地内	約3ヵ月	物品庫等改修 N=1式	6月下旬	指名競争入札	4月1日
40	当初	千畑小学校体育館建具改修工事	建具	千畑小学校	約1ヵ月	排煙窓改修 1箇所カーテンレール改修 16箇所	6月下旬	指名競争入札	4月1日
41	当初	千畑小学校東屋等塗装工事	塗装	千畑小学校	約1ヵ月	屋根塗装 3箇所 264㎡	6月下旬	指名競争入札	4月1日
42	当初	仙南小学校普通教室等フローリング改修工事	内装仕上	仙南小学校	約1ヵ月	床改修 4箇所 451㎡	6月下旬	指名競争入札	4月1日
43	当初	美郷中学校体育館2階ギャラリー腰壁改修工事	建築	美郷中学校	約1ヵ月	腰壁改修 123㎡	6月下旬	指名競争入札	4月1日
44	当初	美郷中学校体育館2階ギャラリー換気扇改修工事	電気	美郷中学校	約1ヵ月	換気設備改修 8箇所	6月下旬	指名競争入札	4月1日
45	当初	社会資本整備総合交付金事業 羽貫谷地線改良舗装工事	土木	羽貫谷地字正婦堰地内	約6ヵ月	L=540m W=7.0m	6月上旬	一般競争入札	4月1日
46	当初	町単独事業 御役屋小路線側溝整備工事	土木	六郷字本道町地内	約3ヵ月	L=200m	6月上旬	一般競争入札	4月1日
47	当初	町単独事業 板堰熊野線改良舗装工事	土木	畑屋字板堰地内	約4ヵ月	L=80m W=4.5m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
48	当初	町単独事業 下鼠田線側溝改良舗装工事	土木	境田字下鼠田地内	約4ヵ月	L=210m W=5.0m	6月下旬	一般競争入札	4月1日

## 令和2年度 美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※  で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
49	当初	社会資本整備総合交付金事業 都野・東君堂線舗装補修工事	舗装	金沢西根字上町地内	約4ヵ月	L=300m W=6.5m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
50	当初	社会資本整備総合交付金事業 下畑屋・外川原線舗装補修工事	舗装	畑屋字熊野地内	約4ヵ月	L=300m W=6.0m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
51	当初	社会資本整備総合交付金事業 本堂城回1号線舗装補修工事	舗装	本堂城回字道尻地内	約4ヵ月	L=470m 車W=6.0m+歩W=3.0m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
52	当初	社会資本整備総合交付金事業 金沢東根寺村・上関田線舗装補修工事	舗装	金沢東根寺村地内	約4ヵ月	L=500m W=5.0m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
53	当初	社会資本整備総合交付金事業 羽貫谷地線舗装補修工事	舗装	鎌田字下二ツ石地内	約4ヵ月	L=370m W=6.0m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
54	当初	火災報知器交換工事	消防施設	六郷字安楽寺他	約6ヵ月	住宅用火災報知器交換	6月中旬	指名競争入札	4月1日
55	当初	あかつき住宅屋根塗装工事	塗装	土崎字上野乙地内	約3ヵ月	屋根塗装N=1式	6月中旬	一般競争入札	4月1日
56	当初	仙南地区農業集落排水処理施設機械器具更新工事	機械器具設置	上深井字谷地岸106番地他	約3ヵ月	機械器具更新工事N=一式	6月下旬	指名競争入札	4月1日
57	当初	元本堂地区旧簡易水道配水場撤去工事	解体	美郷町浪花字大畑地内	約3ヵ月	配水場撤去工事N=一式	6月上旬	指名競争入札	4月1日
58	当初	ラベンダー園客土土壌改良工事	造園	千屋字大台野地内	約3ヵ月	暗渠工N=1式客土工A=857.1㎡	7月下旬	一般競争入札	4月1日
59	当初	学友館電算室等改修工事	建築	六郷字安楽寺地内	約2ヵ月	改修 A=16㎡	7月中旬	指名競争入札	4月1日
60	当初	大台野広場内各棟塗装工事	塗装	千屋字大台野地内	約3ヵ月	広場内各棟 屋根塗装	8月下旬	指名競争入札	4月1日
61	当初	七滝山登山道周辺環境整備工事	土木	六郷東根字七滝地内	約3ヵ月	標識、階段、ベンチN=1式	8月下旬	指名競争入札	4月1日
62	当初	道の駅美郷施設改修工事	建築	金沢字下館地内	約6ヵ月	全面増改修一式	8月下旬	一般競争入札	4月1日
63	当初	道の駅道路情報施設・公衆便所改修工事	建築	金沢字下館地内	約4ヵ月	内装及び設備改修一式	8月下旬	一般競争入札	4月1日
64	当初	サーバ室入退管理システム更新工事	電気通信	土崎字上野乙地内	約4ヵ月	セキュリティシステム 1式	8月中旬	指名競争入札	4月1日

令和2年4月1日現在

## 令和2年度 美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※  で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
65	当初	農地集積加速化基盤整備工事に伴う水道管移設工事	水道施設	美郷町六郷字南谷地内	約3ヵ月	水道管移設工事N=一式	8月中旬	指名競争入札	4月1日
66	当初	公共下水道真空弁付汚水柵設置工事	土木	美郷町六郷字大町地内	約7ヵ月	真空弁付汚水柵設置工事N=一式	8月下旬	一般競争入札	4月1日
67	当初	湧太郎軒先融雪対策工事	電気	六郷字馬町地内	約2ヵ月	ルーフヒーター設備L=59.4m電源設備N=1式	9月下旬	一般競争入札	4月1日
68	当初	社会資本整備総合交付金事業 作山・南明田地線歩道整備工事	土木	六郷字北明田地内	約6ヵ月	L=780m W=2.5m	9月上旬	一般競争入札	4月1日
69	当初	社会資本整備総合交付金事業 旧中島大橋橋梁補修工事	土木	飯詰字南中島地内	約6ヵ月	L=24m	9月上旬	一般競争入札	4月1日
70	当初	社会資本整備総合交付金事業 上総川橋橋梁補修工事	土木	上深井字老形地内	約6ヵ月	L=17.5m	9月上旬	一般競争入札	4月1日
71	当初	町単独事業 下明子線改良舗装工事	土木	野中字下明子地内	約5ヵ月	L=300m W=5.0m	9月中旬	一般競争入札	4月1日
72	当初	町単独事業 川口道北1号線改良舗装工事	土木	本堂城回字川口道北地内	約6ヵ月	L=200m W=5.5m	9月中旬	一般競争入札	4月1日
73	当初	六郷温泉あったか山ガラス取替工事	ガラス	六郷東根字下馬転地内	約2ヵ月	浴室ガラスN=1式	1月下旬	一般競争入札	4月1日
74	当初	平場の森公園造園工事	造園	畑屋字高野地内	約3ヵ月	植栽工N=20本	5月中旬	指名競争入札	4月1日