

令和4年4月1日

令和4年度 秋田森林管理署湯沢支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長 泉 光博

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	奥赤倉沢林道(林業専用道)新設工事	秋田県湯沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	幅員3.6m、延長655m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 512m3 路盤材 230m3	
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	蟻坂林道(林業専用道)新設工事	秋田県雄勝郡羽後町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	幅員3.6m、延長540m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤工 350m3	
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	大倉沢作業道(林業専用道(規格相当)) 新設工事	秋田県湯沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	幅員3.6m、延長300m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤工 280m3	
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	田代沢林道改良工事	秋田県湯沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約7ヶ月	補強土壁工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 114m3 補強土壁工 398m2	
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	下松倉ストックポイント・付属路新設工事	秋田県雄勝郡羽後町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約4ヶ月	幅員3.6m 延長 L=400m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 120m3	

注1)ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。