

# 令和4年度 美郷町 建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。  
 ※ で塗りつぶしたものは発注済み・公告(指名通知)済みの案件です。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
1	当初	町単独事業 舗装補修工事(北工区)	舗装	美郷地内	約3ヵ月	舗装補修V=25t	4月上旬	指名競争入札	4月1日
2	当初	町単独事業 舗装補修工事(中央工区)	舗装	美郷地内	約3ヵ月	舗装補修V=25t	4月上旬	指名競争入札	4月1日
3	当初	町単独事業 舗装補修工事(南工区)	舗装	美郷地内	約3ヵ月	舗装補修V=25t	4月上旬	指名競争入札	4月1日
4	当初	仙南すこやか園 換気設備設置工事	管	仙南すこやか園	約3ヵ月	機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式	4月上旬	指名競争入札	4月1日
5	当初	千畑なかよし園 換気設備設置工事	管	千畑なかよし園	約3ヵ月	機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式	4月上旬	指名競争入札	4月1日
6	当初	仙南すこやか園 物置屋根外壁補修工事	建築	仙南すこやか園	約3ヵ月	屋根外壁改修 N=1式	4月上旬	指名競争入札	4月1日
7	当初	仙南っ子児童クラブ 和室畳取替工事	内装仕上	仙南っ子児童クラブ(仙南小敷地内)	約3ヵ月	畳取替(新調) N=1式	4月上旬	指名競争入札	4月1日
8	当初	小森線舗装補修工事	舗装	千屋字上向野地内	約4ヵ月	L=260m W=6.3m	4月中旬	一般競争入札	4月1日
9	当初	千屋線舗装補修工事	舗装	千屋字上小森地内	約4ヵ月	L=770m W=5.2m	4月中旬	一般競争入札	4月1日
10	当初	館間線舗装補修工事	舗装	本堂城回字北館地内	約4ヵ月	L=30m W=6.0m	4月中旬	指名競争入札	4月1日
11	当初	真屋岳線舗装補修工事	舗装	浪花字吐出地内	約4ヵ月	L=360m W=3.5m	4月中旬	一般競争入札	4月1日
12	当初	荒町線舗装補修工事	舗装	六郷字荒町地内	約4ヵ月	L=400m W=5.5m	4月中旬	一般競争入札	4月1日
13	当初	小安門住宅A棟配管改修工事	管	六郷字小安門地内	約8ヵ月	N=12室	4月中旬	一般競争入札	4月1日
14	当初	白山4号線ほか舗装補修工事	舗装	六郷字白山地内	約4ヵ月	L=300m W=5.5m	4月中旬	一般競争入札	4月1日
15	当初	本道町・染屋線舗装補修工事	舗装	六郷字本道町地内	約4ヵ月	L=250m W=6.0m	4月中旬	一般競争入札	4月1日

令和4年4月1日現在

## 令和4年度 美郷町 建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※で塗りつぶしたものは発注済み・公告(指名通知)済みの案件です。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
16	当初	妻の神・北外川原線舗装補修工事	舗装	金沢東根字西外川原地内	約4ヵ月	L=460m W=5.0m	4月中旬	一般競争入札	4月1日
17	当初	石名館・扇田線舗装補修工事	舗装	南町字石名館地内	約4ヵ月	L=240m W=5.0m	4月中旬	一般競争入札	4月1日
18	当初	東田・千刈田線舗装補修工事	舗装	南町字千刈田地内	約4ヵ月	L=220m W=4.0m	4月中旬	一般競争入札	4月1日
19	当初	中村2号線舗装補修工事	舗装	佐野字中村地内	約4ヵ月	L=220m W=3.5m	4月中旬	指名競争入札	4月1日
20	当初	南飯詰・北飯詰線他1路線舗装補修工事	舗装	飯詰字北飯詰地内	約4ヵ月	L=380m W=4.0m	4月中旬	一般競争入札	4月1日
21	当初	森先4号線舗装補修工事	舗装	金沢字森先地内	約4ヵ月	L=140m W=4.0m	4月中旬	指名競争入札	4月1日
22	当初	押切谷地線舗装補修工事	舗装	金沢字押切谷地地内	約4ヵ月	L=220m W=3.0m	4月中旬	指名競争入札	4月1日
23	当初	籠林・町ノ内線舗装補修工事	舗装	野荒町字籠林地内	約4ヵ月	L=170m W=3.5m	4月中旬	指名競争入札	4月1日
24	当初	十二所1号線舗装補修工事	舗装	金沢字十二所地内	約4ヵ月	L=170m W=4.5m	4月中旬	指名競争入札	4月1日
25	当初	北学校給食センター受変電設備改修工事	電気	北学校給食センター	約4ヵ月	受変電設備更新 16箇所	5月中旬	一般競争入札	4月1日
26	当初	千畑小学校音楽室楽器棚等新設工事	建具	千畑小学校	約2ヵ月	音楽室に楽器棚等を穿設 N=298㎡	4月中旬	指名競争入札	4月1日
27	当初	美郷町歴史民俗資料館物置小屋屋根改修工事	屋根	畑屋字高野地内	約3ヵ月	軒折れ改修(約19㎡)、屋根 塗装(約85㎡)	4月中旬	指名競争入札	4月1日
28	当初	美郷町野球場メインスタンド塗装工事	塗装	六郷東根字北明田地内	約4ヵ月	メインスタンド塗装(約1,219 ㎡)	4月中旬	一般競争入札	4月1日
29	当初	美郷町野球場トイレ洋式化工事	管	六郷東根字北明田地内	約4ヵ月	トイレ洋式化(8箇所)	4月中旬	一般競争入札	4月1日
30	当初	美郷町総合体育館ペントハウス屋根改修工事	防水	飯詰字糠淵地内	約3ヵ月	屋根シーリング改修(約290 ㎡)	4月中旬	指名競争入札	4月1日

## 令和4年度 美郷町 建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※ で塗りつぶしたものは発注済み・公告(指名通知)済みの案件です。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
31	当初	役場庁舎渡り廊下外部シーリング改修工事	防水	美郷町役場	約4ヵ月	防水改修N=1式	4月下旬	指名競争入札	4月1日
32	当初	役場庁舎第二受変電設備改修工事	電気	美郷町役場	約6ヵ月	設備更新N=1式	4月下旬	一般競争入札	4月1日
33	当初	雁の里ふれあいの森キャンプ場バンガロー解体・改修工事	建築	飯詰字東西法寺地内	約5ヵ月	バンガロー改修 3棟、解体 3棟、芝張 842㎡	4月下旬	一般競争入札	4月1日
34	当初	雁の里山本公園花菖蒲園芝地化工事	造園	飯詰字東西法寺地内	約4ヵ月	芝張 A=2,200㎡	4月下旬	指名競争入札	4月1日
35	当初	三本扇・中村線舗装補修工事	舗装	本堂城回字後町地内	約4ヵ月	L=520m W=5.3m	5月中旬	一般競争入札	4月1日
36	当初	大又沢橋橋梁補修工事	土木	浪花地内	約6ヵ月	N=1橋	5月中旬	一般競争入札	4月1日
37	当初	内ノ又橋橋梁補修工事	土木	浪花地内	約6ヵ月	N=1橋	5月中旬	一般競争入札	4月1日
38	当初	本堂城回2号線舗装補修工事	舗装	土崎字上野乙地内	約4ヵ月	L=380m W=7.5m	5月中旬	一般競争入札	4月1日
39	当初	長面7号線側溝改良工事	土木	土崎字長面地内	約3ヵ月	L=60m	5月中旬	指名競争入札	4月1日
40	当初	塚Ⅱ住宅屋根等塗装工事	塗装	畑屋字街道東地内	約6ヵ月	N=12棟	5月中旬	一般競争入札	4月1日
41	当初	屋敷田・琴平西線側溝改良工事	土木	鑓田字庚塚地内	約4ヵ月	L=220m	5月中旬	一般競争入札	4月1日
42	当初	坪立線側溝改良工事	土木	六郷字往還南地内	約5ヵ月	L=60m	5月中旬	指名競争入札	4月1日
43	当初	扇田地内線舗装補修工事	舗装	南町字扇田地内	約5ヵ月	L=50m W=4.0m	5月中旬	指名競争入札	4月1日
44	当初	松葉野・南明天地線舗装補修工事	舗装	佐野字倉合地内	約4ヵ月	L=520m W=8.0m	5月中旬	一般競争入札	4月1日
45	当初	羽貫谷地・下畑屋線改良舗装工事	舗装	羽貫谷地字湯殿屋敷地内	約4ヵ月	L=110m W=5.5m	5月中旬	指名競争入札	4月1日

令和4年4月1日現在

## 令和4年度 美郷町 建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※ で塗りつぶしたものは発注済み・公告(指名通知)済みの案件です。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
46	当初	美郷町公共下水道圧送管切り回し工事	土木	六郷字小安門地内	約6ヵ月	L=22m	5月中旬	一般競争入札	4月1日
47	当初	六郷東部地区水道配水管布設工事	水道施設	六郷字作山地内	約3ヵ月	L=127.7m	5月中旬	指名競争入札	4月1日
48	当初	美郷中学校受変電設備改修工事	電気	美郷中学校	約3ヵ月	受変電設備更新 1箇所	5月中旬	指名競争入札	4月1日
49	当初	小学校防犯カメラ設置工事	電気通信	千畑小学校他	約4ヵ月	防犯カメラ設置 N=6台	4月中旬	一般競争入札	4月1日
50	当初	美郷町立こども園 屋外遊具改修工事	造園	町内こども園	約3ヵ月	遊具交換等 N=1式	5月中旬	指名競争入札	4月1日
51	当初	仙南すこやか園 幼稚園棟暖房設備改修工事	管	仙南すこやか園	約5ヵ月	機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式	5月中旬	一般競争入札	4月1日
52	当初	美郷町総合体育館防火扉改修工事	建具	飯詰字糠淵地内	約3ヵ月	防火扉改修(5箇所)	5月中旬	指名競争入札	4月1日
53	当初	美郷町総合体育館非常照明バッテリー更新工事	電気	飯詰字糠淵地内	約4ヵ月	非常照明バッテリー更新 (101箇所)	5月中旬	一般競争入札	4月1日
54	当初	六郷温泉あったか山浴室外壁・露天風呂木部改修工事	建築	六郷東根字下馬転地内	約5ヵ月	外壁改修 一式、露天風呂木 部塗装 一式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
55	当初	千畑温泉サン・アール機械室屋上防水シート張替工事	防水	金沢東根字仏沢地内	約4ヵ月	屋上防水施工 A=126.5㎡	5月下旬	指名競争入札	4月1日
56	当初	千畑温泉サン・アールサウナ室内部改修工事	建築	金沢東根字仏沢地内	約4ヵ月	木部張替工 一式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
57	当初	六郷温泉あったか山コテージ改修工事	建築	六郷東根字下馬転地内	約4ヵ月	コテージ改修 4棟 ロールスクリーン設置 4棟	5月下旬	一般競争入札	4月1日
58	当初	湯とびあ雁の里温泉火災受信機更新工事	消防施設	飯詰字東西法寺地内	約5ヵ月	機器交換 1台	5月下旬	指名競争入札	4月1日
59	当初	千畑温泉サン・アール外壁塗装工事	塗装	金沢東根字仏沢地内	約3ヵ月	外壁塗装 391.3㎡ 鉄部塗装 44.5㎡	5月下旬	一般競争入札	4月1日
60	当初	流域育成林整備事業 七滝山線森林管理道整備工事	土木	六郷東根字湯尻小字竜川 地内	約7ヵ月	林道開設工事 L=560m	5月下旬	一般競争入札	4月1日

## 令和4年度 美郷町 建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※ で塗りつぶしたものは発注済み・公告(指名通知)済みの案件です。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
61	当初	町単独事業 外側線等補修工事	路面標示	美郷町全域	約3ヵ月	中央線、外側線等 L=24,000m	5月下旬	一般競争入札	4月1日
62	当初	美郷町学友館屋上防水工事	防水	六郷字安楽寺地内	約3ヵ月	屋上及びバルコニーの防水 工事(約616㎡)	5月中旬	一般競争入札	4月1日
63	当初	美郷町学友館屋根塗装工事	塗装	六郷字安楽寺地内	約3ヵ月	屋根塗装(約856㎡)	5月中旬	一般競争入札	4月1日
64	当初	美郷町学友館特別展示室屋根改修工事	屋根	六郷字安楽寺地内	約3ヵ月	特別展示室の屋根葺き替え (約77㎡)	5月中旬	一般競争入札	4月1日
65	当初	役場庁舎消防設備非常用発電機更新工事	電気	美郷町役場	約4ヵ月	設備更新N=1式	6月上旬	一般競争入札	4月1日
66	当初	金沢西根コミュニティセンター屋根等改修工事	建築	金沢西根字西今泉141番地	約4ヵ月	屋根改修A=371㎡ 外壁改修A=247㎡	6月上旬	一般競争入札	4月1日
67	当初	田岡線改良舗装工事	土木	六郷字田岡地内	約6ヵ月	L=630m W=7.5m	6月上旬	一般競争入札	4月1日
68	当初	中島橋橋梁補修工事	舗装	飯詰字北中島地内	約4ヵ月	N=1式	6月上旬	一般競争入札	4月1日
69	当初	南除雪センター前舗装補修工事	舗装	飯詰字北中島地内	約4ヵ月	A=1,300㎡	6月上旬	一般競争入札	4月1日
70	当初	千畑なかよし園 保育園棟暖房設備機器交換工事	管	千畑なかよし園	約3ヵ月	機械設備工事 N=1式	6月上旬	指名競争入札	4月1日
71	当初	黒沢地区配水管布設替工事	水道施設	黒沢地内	約8ヵ月	全長L=4,362.6m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
72	当初	美郷町・大仙市大型合同看板改修工事	鋼構造物	美郷町内	約3ヵ月	破損部修繕、塗装 2基	6月下旬	指名競争入札	4月1日
73	当初	熊野住宅1号棟屋上雪割設備設置工事	屋根	六郷字熊野地内	約3ヵ月	N=1棟	7月上旬	一般競争入札	4月1日
74	当初	千畑小学校教室棟等屋根改修工事	屋根	千畑小学校	約5ヵ月	教室棟・管理棟・特別教室棟 の防水シート張替 N=2,105 ㎡	7月上旬	一般競争入札	4月1日
75	当初	千畑小学校管理棟空調設備改修工事	管	千畑小学校	約6ヵ月	管理棟5室の空調取替 N=8 台	7月上旬	一般競争入札	4月1日

令和4年4月1日現在

## 令和4年度 美郷町 建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※で塗りつぶしたものは発注済み・公告(指名通知)済みの案件です。

工事番号	区分	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
76	当初	美郷中学校中央棟平屋部等屋根改修工事	屋根	美郷中学校	約5ヵ月	中央棟及び西棟平屋部の屋根張替 N=298㎡	7月上旬	一般競争入札	4月1日
77	当初	千畑なかよし園 空調設備改修工事	管	千畑なかよし園	約5ヵ月	機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式	7月上旬	一般競争入札	4月1日
78	当初	道ノ上3号線改良舗装工事	土木	浪花字道ノ上地内	約7ヵ月	L=500m W=5.5m	8月中旬	一般競争入札	4月1日
79	当初	東大通り線砂利道等整備工事	土木	六郷字琴平東地内	約3ヵ月	L=200m W=3.0m	8月中旬	指名競争入札	4月1日
80	当初	湯とびあ雁の里温泉冷温水発生機水室・配管整備工事	管	飯詰字東西法寺地内	約2ヵ月	機器清掃・修理 一式	8月下旬	指名競争入札	4月1日
81	当初	上坂3号橋橋梁補修工事	土木	黒沢字上坂地内	約6ヵ月	N=1橋	9月上旬	指名競争入札	4月1日
82	当初	作山・南明田地線歩道整備工事	土木	野荒町字街道ノ上地内	約6ヵ月	L=160m W=2.5m	9月上旬	一般競争入札	4月1日
83	当初	防火水槽設置工事	土木	六郷字熊野地内	約5ヵ月	防火水槽N=1基	10月上旬	一般競争入札	4月1日
84	当初	大道川河道整正工事	土木	黒沢字小坂下地内	約6ヵ月	L=400m	10月上旬	指名競争入札	4月1日
85	当初	東の沢川河川改修工事	土木	金沢東根字下村地内	約6ヵ月	L=30m	10月上旬	一般競争入札	4月1日
86	当初	大台川河道整正工事	土木	黒沢字小坂下地内	約6ヵ月	L=200m	10月上旬	指名競争入札	4月1日
87	当初	七滝川河道整正工事	土木	六郷東根字中荒川地内	約6ヵ月	L=200m	10月上旬	指名競争入札	4月1日
88	当初	湯田沢川河道整正工事	土木	六郷東根字下四ツ屋地内	約6ヵ月	L=200m	10月上旬	指名競争入札	4月1日