令和元年10月1日現在

令和元年度 美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。
※　　で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区　分	工　事　名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
1	当初	町単独事業　舗装補修工事（北工区）	舗装	美郷地内	約3ヵ月	舗装補修V=30t	4月上旬	指名競争入札	4月1日
2	当初	町単独事業　舗装補修工事（中央工区）	舗装	美郷地内	約3ヵ月	舗装補修V=30t	4月上旬	指名競争入札	4月1日
3	当初	町単独事業　舗装補修工事（南工区）	舗装	美郷地内	約3ヵ月	舗装補修V=30t	4月上旬	指名競争入札	4月1日
4	当初	町単独事業　外側線等補修工事	路面標示	美郷町全域	約3ヵ月	中央線、外側線等 L=27,000m	4月中旬	一般競争入札	4月1日
5	当初	庁舎東側漏水等改修工事	建築	土崎字上野乙　地内	約2ヵ月	漏水改修（ｼｰﾘﾝｸﾞ・外壁）内窓増設　等	4月中旬	一般競争入札	4月1日
6	当初	プールパークみさとトイレ棟外壁改修工事	建築	飯詰字糠渕	約2ヵ月	外壁改修N＝95.7㎡ほか	4月下旬	指名競争入札	4月1日
7	当初	佐藤家蔵移築工事	建築	飯詰字下鶴田	約3ヵ月	建築一式　N=一式	4月下旬	一般競争入札	4月1日
8	当初	坂本東嶽邸管理棟改修工事	建築	千屋字中小森	約2ヵ月	内部改修一式　N=66.25㎡	4月下旬	指名競争入札	4月1日
9	当初	坂本東嶽邸附帯設備等工事	建築	千屋字中小森	約2ヵ月	附帯設備等　N=一式	4月下旬	指名競争入札	4月1日
10	当初	町単独事業　町ノ内・前森線舗装工事	舗装	金沢字上野際	約4ヵ月	L=500m W=5.5m	4月下旬	一般競争入札	4月1日
11	当初	町単独事業　深田畑屋谷地中2号線舗装補修工事	舗装	畑屋字深田	約3ヵ月	L=230m　W=5.0m	4月下旬	一般競争入札	4月1日
12	当初	町単独事業　真昼岳線舗装工事	舗装	浪花字吐出	約3ヵ月	L=250m W=3.5m	4月下旬	一般競争入札	4月1日
13	当初	町単独事業　白山3号線舗装補修工事	舗装	六郷字白山	約3ヵ月	L=85m W=3.5m	4月下旬	指名競争入札	4月1日
14	当初	町単独事業　大荒田線舗装補修工事	舗装	六郷字大荒田	約3ヵ月	L=180m W=4.2m	4月下旬	一般競争入札	4月1日
15	当初	町単独事業　西山本線舗装補修工事	舗装	飯詰字西山本	約3ヵ月	L=200m W=4.0m	4月下旬	一般競争入札	4月1日
16	当初	美郷町保健センター冷暖房設備改修工事	管	野中字下村55番地	約3ヵ月	冷温水発生器更新　一式	5月上旬	一般競争入札	4月1日

令和元年10月1日現在

令和元年度 美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。
※　　で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区　分	工　事　名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
17	当初	美郷町保健センター非常時発電設備設置工事	電気	野中字下村55番地	約3ヵ月	発電機設置　一台	5月上旬	一般競争入札	4月1日
18	当初	六郷小学校野球場フェンス改修工事	建築	六郷小学校	約2ヵ月	フェンス改修　25箇所	5月上旬	指名競争入札	4月1日
19	当初	町単独事業　元東根地内線改良舗装工事	土木	金沢字元東根	約4ヵ月	L=85m W=5.0m	5月中旬	一般競争入札	4月1日
20	当初	熊野住宅1号棟屋根防水改修工事	防水	六郷字熊野地内	約5ヵ月	屋根防水A=456㎡	5月中旬	一般競争入札	4月1日
21	当初	製品貯蔵ハウス側溝布設工事	土木	千屋字相長根地内	約3ケ月	側溝工L=27m防水工L=117m	5月下旬	指名競争入札	4月1日
22	当初	林道七滝山線整備工事	土木	六郷東根字潟尻小字竜川	約6ヵ月	林道開設　L=440m	5月下旬	一般競争入札	4月1日
23	当初	湯とぴあ雁の里温泉飲料水濾過機濾材交換工事	管	飯詰字東西法寺地内	約2ヵ月	濾過機濾材交換	5月下旬	指名競争入札	4月1日
24	当初	上水道配水場フェンス交換工事	鋼構造物	美郷町千屋字猪ノ鼻地内他	約5ヵ月	配水場フェンス交換 N=1式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
25	当初	町単独事業　諏訪通り線側溝改修工事	土木	鑓田字庚塚	約3ヵ月	L=46m	5月下旬	指名競争入札	4月1日
26	当初	町単独事業　五羽田・町ノ内線他転落防止柵補修工事	土木	境田字五羽田	約4ヵ月	L=350m	5月下旬	指名競争入札	4月1日
27	当初	堆肥センター管理事務所増築工事	建築	千屋字相長根地内	約3ケ月	木造平屋建て　A=33㎡（ユニットハウス型）	6月上旬	一般競争入札	4月1日
28	当初	町単独事業　米ノ口・南明田地線　改良舗装工事	土木	金沢字茨島	約4ヵ月	L=180m W=5.5m	11月上旬	一般競争入札	4月1日
29	当初	町単独事業　上中村・一ツ屋側溝整備工事	土木	六郷東根字一ツ屋	約3ヵ月	L=190m	6月上旬	一般競争入札	4月1日
30	当初	社会資本整備事業　都野・東君堂線舗装補修工事	舗装	金沢西根字上町田	約4ヵ月	L=560m W=6.5m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
31	当初	社会資本整備事業　下畑屋・外川原線舗装補修工事	舗装	畑屋字熊野	約4ヵ月	L=500m W=6.0m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
32	当初	社会資本整備事業　大石・外川原線舗装補修工事	舗装	金沢東根字元屋敷	約3ヵ月	L=400m W=4.0m	6月中旬	一般競争入札	4月1日

令和元年10月1日現在

令和元年度 美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。
※　　で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区　分	工　事　名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
33	当初	社会資本整備事業　本堂城回1号線舗装補修工事	舗装	本堂城回字館間	約4ヵ月	L=600m W=6.5m	6月中旬	一般競争入札	4月1日
34	当初	火災報知器交換工事	消防施設	六郷字小安門、鍵田字馬町	約6ヵ月	住宅用火災報知器交換	6月中旬	一般競争入札	4月1日
35	当初	道の駅雁の里せんなん駐車場整備工事	土木	金沢字下舘地内	約5ヵ月	舗装取壊工、復旧工、区画線工、照明灯移設工	6月下旬	一般競争入札	4月1日
36	当初	六郷温泉あったか山温泉保養館屋根塗装工事	塗装	六郷東根字下馬転地内	約3ヵ月	保養館屋根全面塗装替え	6月下旬	一般競争入札	4月1日
37	当初	宿泊交流館外部木部塗装工事	塗装	飯詰字下鶴田	約2ヵ月	塗装N＝512㎡	6月下旬	指名競争入札	4月1日
38	当初	公民館トイレ洋式化工事	管	飯詰字北中島	約2ヵ月	トイレ洋式化　7か所	6月下旬	指名競争入札	4月1日
39	当初	千畑東部地区水道紫外線処理施設設置工事	水道施設	美郷町千屋字雷電川原地内	約7ヵ月	紫外線処理施設整備N=1式	6月下旬	一般競争入札	4月1日
40	当初	仙南東部地区野荒町浄水場送水ポンプ交換工事	水道施設	美郷町野荒町字町ノ内地内	約5ヵ月	送水ポンプ N=1基	6月下旬	指名競争入札	4月1日
41	当初	千畑小学校児童用下足棚改修工事	建具	千畑小学校	約1ヵ月	下足棚取替撤去　6箇所	6月下旬	指名競争入札	4月1日
42	当初	千畑小学校プール改修工事	建築	千畑小学校	約3ヵ月	防水改修371㎡、タイル改修245㎡、フェンス改修195㎡	6月下旬	一般競争入札	4月1日
43	当初	仙南小学校児童玄関サッシ改修工事	建具	仙南小学校	約1ヵ月	サッシ交換　48㎡	6月下旬	指名競争入札	4月1日
44	当初	仙南小学校普通教室ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ改修工事	建築	仙南小学校	約1ヵ月	床改修　5箇所　360㎡	6月下旬	指名競争入札	4月1日
45	当初	美郷中学校受変電設備改修工事	電気	美郷中学校	約1ヵ月	受変電設備改修　18台	6月下旬	指名競争入札	4月1日
46	当初	みさとこども館屋根塗装工事	塗装	みさとこども館	約1ヵ月	屋根塗装　121.5㎡	6月下旬	指名競争入札	4月1日
47	当初	仙南すこやか園未満児棟ホール・廊下床塗装工事	塗装	仙南すこやか園	約1ヵ月	床塗装　105.6㎡	6月下旬	指名競争入札	4月1日
48	当初	仙南すこやか園電気温水器改修工事	電気	仙南すこやか園	約1ヵ月	温水器2台取替、1台撤去	6月下旬	指名競争入札	4月1日

令和元年10月1日現在

令和元年度 美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。
※　　で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区　分	工　事　名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
49	当初	社会資本整備事業　羽貫谷地線改良舗装工事	土木	羽貫谷地字正婦堰	約6ヵ月	L=650m W=7.0m	7月上旬	一般競争入札	4月1日
50	当初	美郷中学校体育館屋根改修工事	建築	美郷中学校	約3ヵ月	屋根改修　2,108㎡	7月上旬	一般競争入札	4月1日
51	当初	美郷中学校ｾﾐﾅｰﾊｳｽ体育館屋根改修工事	建築	美郷中学校	約3ヵ月	屋根改修　1,271㎡	7月上旬	一般競争入札	4月1日
52	当初	社会資本整備事業　荒川橋橋梁修繕工事	土木	六郷東根字上荒川	約6ヵ月	L=37.2m	7月中旬	一般競争入札	4月1日
53	当初	社会資本整備事業　上総川橋橋梁修繕工事	土木	上深井字老形	約6ヵ月	L=17.5m	7月中旬	一般競争入札	4月1日
54	当初	湯とぴあ雁の里温泉飲料水1号井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事	管	飯詰字東西法寺地内	約2ヵ月	水中ポンプ交換	7月下旬	指名競争入札	4月1日
55	当初	千畑地区農業集落排水処理施設機械器具更新工事	機械器具設置	美郷町本堂城回字百目木地内　他	約6ヵ月	機械器具更新　N＝一式	7月下旬	一般競争入札	4月1日
56	当初	仙南地区農業集落排水処理施設機械器具更新工事	機械器具設置	美郷町野荒町字籠林地内　他	約3ヵ月	機械器具更新　N＝一式	7月下旬	指名競争入札	4月1日
57	当初	公共下水道真空弁付汚水桝改造工事	機械器具設置	美郷町六郷地内	約3ヵ月	真空弁改造　N＝13箇所	7月下旬	一般競争入札	4月1日
58	当初	公共下水道真空ポンプ場機械器具更新工事	機械器具設置	美郷町六郷字小安門地内	約3ヵ月	機械器具更新　N＝一式	7月下旬	一般競争入札	4月1日
59	当初	町単独事業　上四ッ谷1号線改良舗装工事	土木	金沢西根字元村	約3ヵ月	L=40m W=4.0m	11月中旬	指名競争入札	4月1日
60	当初	六郷地区防犯灯等改修工事	電気	六郷地区	約4ヵ月	35か所	8月下旬	指名競争入札	4月1日
61	当初	名水市場湧太郎エアコン更新工事	管	六郷字馬町地内	約3ヵ月	GHPエアコン室外機7台、室内機27台	8月上旬	一般競争入札	4月1日
62	当初	町単独事業　板堰熊野線改良舗装工事	土木	畑屋字板堰	約4ヵ月	L=90m W=4.5m	11月中旬	一般競争入札	4月1日
63	当初	町単独事業　雀柳・上明子線他1路線　改良舗装工事	土木	鑓田字八石	約6ヵ月	L=400m W=5.0m	9月中旬	一般競争入札	4月1日
64	当初	町単独事業　川口道北1号線　改良舗装工事	土木	本堂城回字元本堂道北	約4ヵ月	L=310m W=5.0m	11月中旬	一般競争入札	4月1日

令和元年10月1日現在

令和元年度 美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。
※　　で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区　分	工　事　名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
65	当初	社会資本整備事業　作山・南明田地線歩道整備工事	土木	六郷字南明天地	約4ヵ月	L=500m W=2.5m	11月下旬	一般競争入札	4月1日
66	当初	清水の館トイレ改修工事	建築	六郷字本道町地内	約2ヵ月	トイレ改修（内装含む）	10月下旬	一般競争入札	4月1日
67	当初	六郷地区旧防火水道管閉鎖等工事（第1工区）	管	六郷地区	約6ヵ月	既設管充填工事　Φ200　L=2,800m消火栓撤去工事　21基	5月下旬	一般競争入札	4月1日
68	当初	六郷地区旧防火水道管閉鎖等工事（第2工区）	管	六郷地区	約6ヵ月	既設管充填工事　Φ200　L=2,800m消火栓撤去工事　21基	5月下旬	一般競争入札	4月1日
69	当初	認定こども園遊具設置工事	造園	土崎字上野乙地内他	約4ヵ月	屋外遊具設置工　N＝4箇所	5月下旬	指名競争入札	4月1日
70	当初	社会資本整備総合交付金事業　鑓田馬町・沢田線舗装補修工事	舗装	野中字沢田地内	約3ヵ月	延長L＝405m　W＝5．95m	6月上旬	一般競争入札	4月1日
71	当初	社会資本整備事業　下畑屋・外川原線舗装補修工事（第2工区）	舗装	金沢東根字竹原地内	約3ヵ月	延長L＝160m　W＝6．2m	6月下旬	一般競争入札	4月1日
72	当初	社会資本整備総合交付金事業　米ノ口・南明田地線舗装補修工事	舗装	金沢字米ノ口地内	約3ヵ月	延長L＝530m　W＝5．0m	6月下旬	一般競争入札	4月1日
73	当初	道の駅雁の里せんなん駐車場照明灯移設撤去工事	電気	金沢字下舘地内	約1ヵ月	照明灯移設撤去	6月下旬	指名競争入札	4月1日
74	当初	仙南っ子児童クラブ2階空調機器改修工事	管	美郷町飯詰字轄町地内	約2ヵ月	エアコン取付　N＝2箇所、FF式温風暖房機取替　N＝2箇所	6月下旬	指名競争入札	4月1日
75	当初	小学校職員室電話機改修工事	電気通信	美郷町立千畑小学校、美郷町立六郷小学校地内	約1ヵ月	電話機取替　N＝1式	7月下旬	指名競争入札	4月1日
76	当初	六郷温泉あったか山FF暖房機更新工事	管	六郷東根字下馬転120番地	約2ヵ月	FF暖房機更新　大広間4台、事務室1台	7月下旬	指名競争入札	4月1日
77	補正	美郷町学友館空調設備改修工事	管	六郷字安楽寺122番地	約1ヵ月	空調設備工　N＝1式	7月下旬	指名競争入札	7月18日
78	補正	美郷町北体育館給水配管取替工事	管	美郷町北体育館	約3ヵ月	給水配管取替工　1式	7月下旬	指名競争入札	7月18日
79	補正	畑屋中央地区農地集積加速化基盤整備工事に伴う水道管切り下げ工事	水道施設	金沢東根字柳田地内	約3ヵ月	配水管切下げ　N＝7箇所	8月上旬	指名競争入札	7月18日
80	補正	平場の森公園改良工事	土木	畑屋字高野地内	約2ヵ月	側溝工L=468m	9月下旬	指名競争入札	9月13日

令和元年10月1日現在

令和元年度 美郷町建設工事発注の見通し

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。
※　　で塗りつぶしたものは発注済みである。

工事番号	区　分	工　事　名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
81	補正	道路維持補修事業　マンホール周辺舗装補修工事	舗装	町内全域	約2ヵ月	パッチング20t	9月下旬	指名競争入札	9月13日
82	補正	町単独事業　川ノ目堰橋梁補修工事	土木	金沢西根字上大久保	約4ヵ月	N=4橋 W=4.0m	10月中旬	指名競争入札	9月13日
83	補正	町単独事業　北千間谷地線道路側溝設置工事	土木	金沢西根字北千間谷地	約3ヵ月	L=52m	10月中旬	指名競争入札	9月13日
84	補正	町単独事業　南紀の国1号、2号線舗装補修工事	舗装	六郷東根字南紀の国	約2ヵ月	L=160m W=4.0m	9月下旬	一般競争入札	9月13日
85	補正	町単独事業　本田3号線舗装補修工事	土木	金沢西根字北本田	約2ヵ月	L=40m W=3.5m	9月下旬	指名競争入札	9月13日
86	補正	町単独事業　小安門6号線舗装補修工事	舗装	六郷字小安門	約2ヵ月	L=235m W=4.0m	9月下旬	指名競争入札	9月13日
87	補正	町単独事業　中野寺田・白山線舗装補修工事	舗装	六郷字宝門清水	約3ヵ月	L=280m W=5.0m	9月下旬	一般競争入札	9月13日
88	補正	町単独事業　明田地線舗装補修工事	舗装	六郷東根字東明田地	約3ヵ月	L=500m W=4.5m	9月下旬	一般競争入札	9月13日
89	補正	町単独事業　長面線舗装補修工事	舗装	土崎字長面	約3ヵ月	L=355m W=6.5m	9月下旬	一般競争入札	9月13日
90	補正	町単独事業　下佐野・中村線舗装補修工事	舗装	佐野字下佐野	約2ヵ月	L=180m W=4.0m	9月下旬	指名競争入札	9月13日
91	補正	町単独事業　大坂・黒沢線舗装補修工事	舗装	浪花字前山	約3ヵ月	L=300m W=6.5m	9月下旬	一般競争入札	9月13日
92	補正	産地形成促進施設一部・公衆便所解体工事	解体	金沢字下舘	約3ヵ月	産地形成促進施設一部解体（外壁工事含む）、公衆便所解体、舗装工事	10月上旬	一般競争入札	9月13日
93	補正	道の駅雁の里せんなん看板改修工事	土木	金沢字下舘	約4ヵ月	看板の撤去　1か所看板の新規設置　1カ所	11月中旬	一般競争入札	10月1日