別紙様式２

平成３１年度　米代西部森林管理署　測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

平成３１年４月１０日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長　　白角　義人

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札を行う時期
1	ヌカサワ越沢林道（林業専用道）ほか２新設・改良調査設計業務	秋田県山本郡藤里町	約8ヶ月	建設コンサルタント	林道新設･改良に係る調査設計業務　L=760m(①:700m②:30m③:30m)	一般競争入札	第1四半期
2	粕毛林道改良調査設計業務	秋田県山本郡藤里町	約3ヶ月	建設コンサルタント	林道改良工事に係る調査設計業務　L=100m	一般競争入札	第1四半期
3	東の又支線林道改良調査設計業務	秋田県山本郡藤里町	約4ヶ月	建設コンサルタント	林道改良工事に係る調査設計業務　L=20m	一般競争入札	第1四半期
4	大座崩沢地すべり調査業務	秋田県山本郡藤里町	約5ヶ月	建設コンサルタント	地すべり調査、解析業務	一般競争入札（総合評価落札方式）	第１四半期

注１）　ここに記載する内容は、平成３１年４月１０日 現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。
注２）　追加する業務は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。
注３）　公告（指名）済み業務、または発注を行わない業務は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
注４）　前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。